

Sprawozdanie z postępu w realizacji Programu Rewitalizacji za okres 2019-2022

Sprawozdanie z realizacji programu rewitalizacji wykonano w oparciu o karty monitoringu realizacji projektu, które zostały sporządzone dla każdego projektu ujętego w Lokalnym Programie Rewitalizacji dla Gminy Nowa Dęba na lata 2016–2023 – aktualizacja wrzesień 2019

Dzięki kartom monitoringowym możliwe jest monitorowanie rezultatu z perspektywy pojedynczej inwestycji, co umożliwi opisanie i porównanie efektów w sposób przejrzysty i jednoznaczny.

Projekt podstawowy nr 1

Karta monitoringu realizacji projektu	
Podmiot realizujący projekt/podprojekt	Gmina Nowa Dęba, Parafia pw. Św. Stanisława w Chmielowie
Nazwa projektu/podprojektu	<i>Rewitalizacja zdegradowanych obszarów na terenie Gminy Nowa Dęba poprzez stworzenie atrakcyjnych i funkcjonalnych przestrzeni do rozwiązywania problemów społecznych i gospodarczych mieszkańców.</i>
Opis zrealizowanych działań w roku sprawozdawczym	Projekt zrealizowany
Środki finansowe poniesione na realizację projektu/podprojektu w tym wartość dofinansowania [%]	Całkowite 4 267 880,39 zł / 0 %
	Dofinansowanie 85% k. kwalifikowanych: 1 508 103,17 zł / 0 %
Możliwe ryzyka dalszej realizacji projektu	Brak ryzyka
Propozycje działań minimalizujących ryzyka	Nie dotyczy

Projekt podstawowy nr 2

Karta monitoringu realizacji projektu	
Podmiot realizujący projekt/podprojekt	Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Dębie, Gmina Nowa Dęba
Nazwa projektu/podprojektu	<i>Integracja na rzecz aktywizacji zawodowej mieszkańców, w tym rewitalizowanych obszarów Gminy Nowa Dęba</i>
Opis zrealizowanych działań w roku sprawozdawczym	Ustalono wraz z partnerami (Tarnobrzeg, Baranów Sandomierski i Gorzyce) że wnioskodawcą o środki i liderem projektu będzie MOPS w TBG.
Środki finansowe poniesione na realizację projektu/podprojektu w tym wartość dofinansowania [%]	0,00 zł / 0 %
	0,00 zł / 0 %
Możliwe ryzyka dalszej realizacji projektu	Brak ryzyka
Propozycje działań minimalizujących ryzyka	Nie dotyczy

Projekt podstawowy nr 3

Karta monitoringu realizacji projektu	
Podmiot realizujący projekt/podprojekt	Powiatowy Urząd Pracy w Tarnobrzegu
Nazwa projektu/podprojektu	<i>Aktywizacja zawodowa mieszkańców, w tym rewitalizowanych obszarów Gminy Nowa Dęba</i>
Opis zrealizowanych działań w roku sprawozdawczym	Powiatowy Urząd Pracy w Tarnobrzegu w imieniu partnerów (Tarnobrzeg, Baranów Sandomierski, Gorzyce i Nowa Dęba) uzyskał dofinansowanie z 2014–2020, Oś priorytetowa VII Regionalny rynek pracy, Działanie 7.1 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy – realizacja projektu 2021-2023
Środki finansowe poniesione na realizację projektu/podprojektu w tym wartość dofinansowania [%]	Wartość projektu w odniesieniu do Nowej Dęby Całkowita wartość projektu: 148 450,00 zł Całkowita wartość dofinansowania 136 574,00 zł
	0,00 zł / 0 %
Możliwe ryzyka dalszej realizacji projektu	Brak ryzyka
Propozycje działań minimalizujących ryzyka	Nie dotyczy

Projekt podstawowy nr 4

Karta monitoringu realizacji projektu	
Podmiot realizujący projekt/podprojekt	Tarnobrzaska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
Nazwa projektu/podprojektu	<i>Wsparcie przedsiębiorczości mieszkańców, w tym na obszarze rewitalizacji Gminy Nowa Dęba</i>
Opis zrealizowanych działań w roku sprawozdawczym	Powiatowy Urząd Pracy w Tarnobrzegu w imieniu partnerów (Tarnobrzeg, Baranów Sandomierski, Gorzyce i Nowa Dęba) uzyskał dofinansowanie z 2014–2020, Oś priorytetowa VII Regionalny rynek pracy, Działanie 7.1 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy – realizacja projektu 2021-2023
Środki finansowe poniesione na realizację projektu/podprojektu w tym wartość dofinansowania [%]	Wartość projektu w odniesieniu do Nowej Dęby Całkowita wartość projektu: 424 400,00 zł Całkowita wartość dofinansowania 403 180,00 zł
	0,00 zł / 0 %
Możliwe ryzyka dalszej realizacji projektu	Brak ryzyka
Propozycje działań minimalizujących ryzyka	Nie dotyczy

Projekt podstawowy nr 5

Karta monitoringu realizacji projektu	
Podmiot realizujący projekt/podprojekt	Gmina Nowa Dęba / MGOPS w Nowej Dębie
Nazwa projektu/podprojektu	<i>Organizacja czasu wolnego i społeczna integracja międzypokoleniowa interesariuszy rewitalizacji na terenie Gminy Nowa Dęba</i> <i>- świetlica w budynku Kościuszki 110</i>
Opis zrealizowanych działań w roku sprawozdawczym	MGOPS złożył wniosek na funkcjonowanie świetlicy w budynku Kościuszki 110 i uzyskał dofinansowanie. W roku 2021 zakupiono wyposażenie, dokonano naboru uczestników i personelu. Od stycznia 2022 rozpoczęła działalność świetlica i prowadzone są zajęcia świetlicowe. W roku 2023r. świetlica będzie funkcjonować w ramach środków własnych.
Środki finansowe poniesione na realizację projektu/podprojektu w tym wartość dofinansowania [%]	Całkowita wartość projektu: 262 228,03 zł Całkowita wartość dofinansowania 243 845,84 zł
	0,00 zł / 0 %
Możliwe ryzyka dalszej realizacji projektu	Brak ryzyka

Propozycje działań minimalizujących ryzyka	Nie dotyczy
--	-------------

Projekt podstawowy nr 6

Karta monitoringu realizacji projektu	
Podmiot realizujący projekt/podprojekt	Gmina Nowa Dęba
Nazwa projektu/podprojektu	<i>Dostosowanie obiektu „Willi Szypowskiego” na potrzeby użyteczności publicznej</i>
Opis zrealizowanych działań w roku sprawozdawczym	Projekt nie realizowany
Środki finansowe poniesione na realizację projektu/podprojektu w tym wartość dofinansowania [%]	0,00 zł / 0 %
	0,00 zł / 0 %
Możliwe ryzyka dalszej realizacji projektu	<p>Brak możliwości uzyskania dofinansowania na przewidziane prace:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wymiana okien na piętrze i piwnicy oraz drzwi ewakuacyjnych, - wykonanie zadaszenia szklanego nad wejściem głównym, - docieplenie stropodachu wełną granulowaną, - docieplenie ścian zewnętrznych budynku oraz ścian fundamentowych, - wykonanie cokołu budynku z płytek klinkierowych, - wymiana parapetów na nowe z blachy stalowej ocynkowanej, - demontaż rur spustowych na czas ocieplenia i montaż nowych rur spustowych po ociepleniu ścian styropianem na nowych hakach, - wymiana barierki na nierdzewne, - wykonanie opaski odbojowej ze żwiru. <p>Ponadto zostaną wykonane prace wewnętrzne, w zakresie przygotowania sal ekspozycyjnych, wystawowych, dostosowania ich pod nowe przeznaczenie – czyli prace renowacyjne, malowanie, przebudowa ścian działowych, wymiana stolarki, instalacji, zakup wyposażenia. Zakres robót będzie uwzględniał dostosowanie infrastruktury i wyposażenia do potrzeb osób niepełnosprawnych.</p>
Propozycje działań minimalizujących ryzyka	Weryfikacja możliwych źródeł sfinansowania zadania.

Projekt podstawowy nr 7

Karta monitoringu realizacji projektu	
Podmiot realizujący projekt/podprojekt	Gmina Nowa Dęba
Nazwa projektu/podprojektu	<i>Budowa zaplecza sportowo-rekreacyjnego wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu na rzecz aktywizacji społecznej mieszkańców poprzez rozwój oferty czasu wolnego.</i>
Opis zrealizowanych działań w roku sprawozdawczym	Projekt w realizacji w formule zaprojektuj-wybuduj, w roku 2022 rozpoczęto prace projektowe
Środki finansowe poniesione na realizację projektu/podprojektu w tym wartość dofinansowania [%]	Całkowita wartość projektu: 9 786 184,91 zł Dofinansowanie z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁAD: PROGRAMU INWESTYCJI STRATEGICZNYCH: 7 200 000,00 zł
	0,00 zł / 0 %
Możliwe ryzyka dalszej realizacji projektu	Brak ryzyka
Propozycje działań minimalizujących ryzyka	Nie dotyczy

Projekt podstawowy nr 8

Karta monitoringu realizacji projektu	
Podmiot realizujący projekt/podprojekt	Gmina Nowa Dęba
Nazwa projektu/podprojektu	<i>Zagospodarowanie terenów nad zalewem w Nowej Dębie</i>
Opis zrealizowanych działań w roku sprawozdawczym	Projekt nie realizowany
Środki finansowe poniesione na realizację projektu/podprojektu w tym wartość dofinansowania [%]	0,00 zł / 0 %
	0,00 zł / 0 %
Możliwe ryzyka dalszej realizacji projektu	Brak możliwości uzyskania dofinansowania
Propozycje działań minimalizujących ryzyka	Weryfikacja możliwych źródeł sfinansowania zadania.

Projekt podstawowy nr 9

Karta monitoringu realizacji projektu	
Podmiot realizujący projekt/podprojekt	Gmina Nowa Dęba, Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Nowej Dębie
Nazwa projektu/podprojektu	<i>Zagospodarowanie terenów przemysłowych Zakładów „Dezamet”</i>
Opis zrealizowanych działań w roku sprawozdawczym	W roku 2022 wykonano bezwykopową renowację kanalizacji sanitarnej – etap I
Środki finansowe poniesione na realizację projektu/podprojektu w tym wartość dofinansowania [%]	Wartość zadania 2.555.940,00 / dofinansowanie 100 % z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych
Możliwe ryzyka dalszej realizacji projektu	Brak ryzyka, realizacja kolejnego etapu w ramach RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁAD: PROGRAMU INWESTYCJI STRATEGICZNYCH
Propozycje działań minimalizujących ryzyka	Nie dotyczy.

Projekt podstawowy nr 10

Karta monitoringu realizacji projektu	
Podmiot realizujący projekt/podprojekt	Gmina Nowa Dęba, Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Nowej Dębie
Nazwa projektu/podprojektu	<i>Zagospodarowanie terenów przemysłowych w miejscowości Chmielów</i>
Opis zrealizowanych działań w roku sprawozdawczym	Projekt, który przewidywał: <ul style="list-style-type: none"> – budowę dróg w nowych terenach inwestycyjnych TSSE Chmielów ok. 0,8 km. – budowę parkingów wzdłuż terenów przemysłowych. – budowę sieci kanalizacji sanitarnej na terenach przemysłowych. Jest nie realizowany.
Środki finansowe poniesione na realizację projektu/podprojektu w tym wartość dofinansowania [%]	0,00 0,00
Możliwe ryzyka dalszej realizacji projektu	Brak możliwości uzyskania dofinansowania

Propozycje działań minimalizujących ryzyka	Weryfikacja możliwych źródeł sfinansowania zadania.
---	---

Projekt podstawowy nr 11

Karta monitoringu realizacji projektu	
Podmiot realizujący projekt/podprojekt	Gmina Nowa Dęba,
Nazwa projektu/podprojektu	<i>Remediacja terenów zanieczyszczonych w rejonie ujęcia wód pitnych dla miasta i gminy Nowa Dęba, w celu likwidacji zagrożeń zdrowotnych i środowiskowych, związanych z występowaniem w środowisku gruntowo-wodnym chlorowanych związków organicznych</i>
Opis zrealizowanych działań w roku sprawozdawczym	Projekt remediacyjny zaplanowany do realizacji w rejonie ujęcia wód nie uzyskał dofinansowania w NFOŚiGW w Warszawie
Środki finansowe poniesione na realizację projektu/podprojektu w tym wartość dofinansowania [%]	0,00
	0,00
Możliwe ryzyka dalszej realizacji projektu	Zanieczyszczenie ujęcia wody
Propozycje działań minimalizujących ryzyka	Weryfikacja możliwych źródeł sfinansowania zadania przedsięwzięcia, realizacja innych rozwiązań technicznych – wieże stripingowe.

MONITORING WSKAŹNIKÓW PRODUKTU I REZULTATU

Nazwa wskaźnika	Wartość bazowa dla gminy (stan na 31.12.2014 r.)	Wartość na koniec 2020	Wartość docelowa dla gminy po przeprowadzeniu procesu rewitalizacji (stan na 31.12.2023 r.)	Źródło danych
Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją	–	0,53	0,79 ha	Beneficjenci projektów
Ludność mieszkająca na obszarach objętych zintegrowanymi strategiami rozwoju obszarów miejskich	–	1 787	1 787 osób	Beneficjenci projektów
Budynki publiczne lub komercyjne wybudowane lub wyremontowane na obszarach miejskich	–	0,00	3 109,82 m ²	Beneficjenci projektów
Budynki publiczne lub komercyjne wybudowane lub wyremontowane na obszarach wiejskich	–	0,00	106,77 m ²	Beneficjenci projektów
Liczba wspartych obiektów infrastruktury zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach	–	0	2 szt.	Beneficjenci projektów
Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami	–	0	2 szt.	Beneficjenci projektów
Liczba budynków wielorodzinnych, w których przeprowadzono roboty budowlane dotyczące części wspólnych	–	0	1 szt.	Beneficjenci projektów
Powierzchnia przewidywana do prowadzenia działalności gospodarczej	–	0,00	45,32 m ²	Beneficjenci projektów
Liczba obiektów objętych wsparciem o poprawionej wydajności efektywności energetycznej budynku	–	0	1 szt.	Beneficjenci projektów
Liczba przedsiębiorstw ulokowanych na zrewitalizowanych obszarach	–	0	1 szt.	Beneficjenci projektów
Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie	–	0	25	Beneficjenci projektów
Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu	–	0	25	Beneficjenci projektów
Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poszukujących pracy po opuszczeniu programu	–	0	25	Beneficjenci projektów
Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu	–	0	7	Beneficjenci projektów
Liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek po opuszczeniu programu	–	0	7	Beneficjenci projektów
Liczba osób bezrobotnych, w tym długotrwale bezrobotnych, objętych wsparciem w programie	–	0	7	Beneficjenci projektów
Liczba osób biernych zawodowo objętych wsparciem w programie	–	0	7	Beneficjenci projektów

Liczba utworzonych miejsc pracy w ramach udzielonych z EFS środków na podjęcie działalności gospodarczej	–	0	6	Beneficjenci projektów
Liczba osób pozostających bez pracy, które otrzymały bezzwrotne środki na podjęcie działalności gospodarczej w programie	–	0	6	Beneficjenci projektów
Liczba zorganizowanych imprez/wydarzeń kulturalnych rocznie	–	0	50 szt.	Beneficjenci projektów
Ilość warsztatów/szkoleń/spotkań informacyjnych w ciągu roku	–	0	60 szt.	Beneficjenci projektów
Liczba osób, które wzięły udział w projekcie	–	0	200 osób	Beneficjenci projektów
Liczba wybudowanych obiektów sportowych	–	0	1 szt.	Beneficjenci projektów
Wielkość usuniętych zanieczyszczeń	–	0	100 m ³ /h	Beneficjenci projektów

Nazwa wskaźnika	Wartość bazowa dla gminy (stan na 31.12.2014 r.)	Wartość docelowa dla gminy po przeprowadzeniu procesu rewitalizacji (stan na 31.12.2023 r.)	Źródło danych
WSKAŹNIKI ODDZIAŁYWANIA			
Ludność w wieku poprodukcyjnym w stosunku do ludności w wieku produkcyjnym	29,85%	28,00%	Urząd Miasta i Gminy Nowa Dęba
Przyrost naturalny w przeliczeniu na 100 osób	0,04	0,08	Urząd Miasta i Gminy Nowa Dęba
Udział bezrobotnych zarejestrowanych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym (stopa bezrobocia)	7,21%	6,50%	Urząd Miasta i Gminy Nowa Dęba
Liczba stwierdzonych przestępstw ogółem w przeliczeniu na 100 osób	1,40	1,10	Urząd Miasta i Gminy Nowa Dęba
Liczba osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej w przeliczeniu na 100 osób	0,04	0,02	Urząd Miasta i Gminy Nowa Dęba/MGOPS
Liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarczych w rejestrze REGON w przeliczeniu na 100 osób	5,59	6,20	Urząd Miasta i Gminy Nowa Dęba
Liczba nowo zarejestrowanych podmiotów gospodarczych w rejestrze REGON w przeliczeniu na 100 osób	0,43	0,70	Urząd Miasta i Gminy Nowa Dęba
Liczba budynków mieszkalnych zamieszkałych wybudowanych przed rokiem 1989 w realizacji do ogólnej liczby budynków mieszkalnych zamieszkałych	76,19% (2011 r.)	66,00%	Urząd Miasta i Gminy Nowa Dęba